

**ROMANIA
COMUNA DRANIC
CONSILIUL LOCAL DRANIC
JUDETUL DOLJ**

**HOTARAREA NR. 35
privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Acordul Cadru
nr. 9254/31.03.2020**

Consiliul Local Dranic, intrunit in sedinta ordinara in ziua de 23.09.2021, la convocarea primarului comunei Dranic;

Avand in vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Dranic nr. 1751/15.09.2021;

- art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 4, lit. d, art. 139, alin. 1 si art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Actul aditional nr. 3 la Acordul Cadru nr. 9254/31.03.2020 „Modernizare drumuri comunale si strazi de interes local in comuna Dranic, judetul Dolj, subsecvent 2”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se imputerniceste primarul comunei Dranic, domnul Andrei Marian Danut sa semneze actul aditional precizat la art. 3.

Adoptata azi: 23.09.2021

**PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL,
BURCA NICOLAE**



**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
DRAGU COSMIN**

ACT ADITIONAL NR.3/ _____
LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 9254/31.03.2020

1.Părțile contractante

COMUNA DRANIC, JUDETUL DOLJ, cu sediul în strada Principala, Nr.79, Dranic, telefon 0251/351.070, fax : 0251/351.070, CUI 5002070, e-mail: dolj.primariadranic@yahoo.com, reprezentată prin Primar ANDREI MARIAN DANUT în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

S.C. RODIAN INVEST S.R.L., având sediul social în Sat. Voicesti, Str. Republicii, nr.1, Judetul Valcea, tel/fax: Telefon: +40 250840325 Fax: +40 250840236, număr de înmatriculare J38/83/2008, cod fiscal RO23090797, cont trezorerie: RO09TREZ6715069XXX011307, deschis la Trezoreria RM. Valcea, reprezentată prin TRAIAN CISMARU având funcția de – Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

2.Partile contractante au convenit la incheierea prezentului act aditional în care se modifica și se completeaza urmatoarele clauze: Se modifica art.2, alin.2.1, din contractul nr.9254/31.03.2020 și art.2.1 din actul aditional nr.2/13.07.2021 și va avea urmatorul cuprins:

2.1. Conform adresei nr.288/14.09.2021 în care se solicita ajustarea pretului contractului pentru restul de executat conform Ordonantei Guvernului nr.15 din 30.08.2021, cresterea pretului este de **186,401.13 lei cu TVA.**

3. Celalalte clauze ale contractului nr.9254/31.03.2020 și actului aditional nr.2/13.07.2021 raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost intocmit azi _____ în doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

COMUNA DRANIC, JUDETUL DOLJ

PRIMAR

ANDREI MARIAN

EXECUTANT,

SC RODIAN INVEST SRL

ADMINISTRATOR

TRAIAN CISMARU