

ROMANIA
COMUNA DRANIC
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRANIC
JUDETUL DOLJ

HOTARAREA NR. 48
privind aprobarea Actului aditional nr. 4 si a Devizului General
actualizat la Acordul Cadru nr. 9254/31.03.2020

Consiliul Local Dranic, intrunit in sedinta ordinara in data de 09.12.2021, la convocarea primarului comunei Dranic;

Avand in vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Dranic nr. 2311/19.11.2021;

- art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 4, lit. d, art. 139, alin. 1 si art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Actul aditional nr. 4 la Acordul Cadru nr. 9254/31.03.2020 „Modernizare drumuri comunale si strazi de interes local in comuna Dranic, judetul Dolj, subsecvent 2”, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Devizul General actualizat conform OG nr. 15/2021 al obiectivului de investitii „Modernizare drumuri comunale si strazi de interes local in comuna Dranic, judetul Dolj, subsecvent 2”, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se imputerniceste primarul comunei Dranic, domnul Andrei Marian Danut sa semneze actul aditional precizat la art. 1.

Adoptata azi: 09.12.2021

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL,
BURCA MIRCEA



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
DRAGU COSMIN

ACT ADITIONAL NR.4/.....

LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 9254/31.03.2020

1.Părțile contractante

COMUNA DRANIC, JUDETUL DOLJ, cu sediul în strada Principala, Nr.79, Dranic, telefon 0251/351.070, fax : 0251/351.070, CUI 5002070, e-mail: dolj.primariadrnic@yahoo.com, reprezentată prin Primar ANDREI MARIAN DANUT în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

S.C. RODIAN INVEST S.R.L., având sediul social in Sat. Voicesti, Str. Republicii, nr.1, Judetul Valcea, tel/fax: Telefon: +40 250840325 Fax: +40 250840236, număr de înmatriculare J38/83/2008, cod fiscal RO23090797, cont trezorerie: RO09TREZ6715069XXX011307, deschis la Trezoreria RM. Valcea, reprezentată prin TRAIAN CISMARU având funcția de – Administrator, in calitate de executant, pe de altă parte.

2.Partile contractante au convenit la incheierea prezentului act aditional in care se modifica si se completeaza urmatoarele clauze: Se modifica art.2, alin.2.1, din contractul nr.9254/31.03.2020 si art.2.1 din actul aditional nr.2/13.07.2021 si va avea urmatorul cuprins:

2.1. Conform adresei nr.302/04.10.2021 în care se solicita ajustarea pretului contractului pentru restul de executat conform referatului de necesitate nr.1653/27.08.2021, intocmit de viceprimarul Barbu Torel, prin suplinirea devizului de lucrari cu lucrari de: scurgerea apelor, podete tubulare si accese la proprietati cu placa de beton , in suma de 385.000,00 lei cu TVA si a Ordonantei Guvernului nr.15 din 30.08.2021 unde cresterea pretului este 56.290,27 lei cu TVA, toate insumand valoarea de 441.345,27 lei cu TVA.

Valoarea finala a actului aditional nr. 2/13.07.2021 este de 2.779.047,85 lei cu TVA.

3. Celalalte clauze ale contractului nr.9254/31.03.2020 si actului aditional nr.2/13.07.2021 raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost intocmit aziin doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

COMUNA DRANIC, JUDETUL DOLJ

PRIMAR

ANDREI MARIAN DANUT

EXECUTANT,

SC RODIAN INVEST SRL

ADMINISTRATOR

TRAIAN CISMARU

OBIECTIV: Modernizare drumuri comunale si strazi de interes local in comuna Drnic, Judetul Dolj Subsecvent 2
ACT ADDITIONAL

Beneficiar: Comuna Drnic, Dolj

Executant: SC Rodian Invest



CF: RO 220577, J2080004; C: REPUBLICA ROMANIA, VALCEA;
Tel: 0239-69335, Fax: 0239/69337; rdnic@rodianinvest.ro

**DEVIZ GENERAL - Actualizat conform OG 15 / 2021
al obiectivului de investitii**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				

CATRE
COMUNA DRANIC, JUDETUL DOLJ

Valoare contract lucrari - lei inclusiv TVA -	385,055.00	lei
---	------------	-----

Avand in vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15 din 30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial nr. 833 din 31.08.2021, partea I, cu forma aplicabila de la 03.09.2021, solicitam ajustare pretului contractului pentru restul de executat, conform art 3 aliniatul 6, astfel:

$$V_a = C \times V_o,$$

unde:

„V_a” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, „C” reprezintă coeficientul de ajustare, iar „V_o” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

utilizand soft de calcul specializat acest calcul se aplica pentru fiecare material si se regaseste in extrasul C6

In conformitate cu art.7 al aceluasi act normativ, coeficientul de ajustare prevazut la aliniatul 6 se calculeaza utilizand urmatoare formula:

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} \times P + (1 - P),$$

unde:

„P” reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit alin. (3). „ICCM_n” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar „ICCM_{ian.2021}” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, „ICCM_{ian.2021}” se asimilează indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului.

(ICCM) _n =	143.8	conf tab 15, pag 77 din Buletin Statistic de Preturi Nr. 7 /2021 -luna Iulie 2021
(ICCM) _{ian2021} =	109.8	conf tab 15, pag 76 din Buletin Statistic de Preturi Nr. 7 /2021 -luna Ianuarie 2021
P _{conf OUG} =	47.21%	conf art 3 din OUG 15/2021 art 3 alin c (const. ing. nol)

C = 1.14619

Valoarea ajustata V_a = 323,575.63 lei fara TVA x 1.14619 = 370,878.38 lei fara TVA

Valoare contract in urma aplicarii prevederilor OUG 15/2021 va fii:

Valoare servicii decontata anterior fara TVA =	0.00	lei
Valoare lucrari decontata anterior fara TVA =	0.00	lei
Valoare servicii REST DE DECONTAT fara TVA =	0.00	lei
Valoare lucrare Rest de Decontat dupa aplicare OUG 15/2021 fara TVA =	370,878.38	lei
TOTAL CONTRACT dupa aplicare prevederi OUG15/2021 - lei fara TVA	370,878.38	lei
TVA 19%	70,466.89	lei
TOTAL CONTRACT dupa aplicare prevederi OUG15/2021 - lei cu TVA	441,345.27	lei

Crestere contract -lei inclusiv TVA = 56,290.27 lei

