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1 Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza
cirora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru
executarea lucririlor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedurd.

In cadrul acestei proceduri UAT Comuna Dranic, indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurd este executia tuturor lucrérilor
identificate in Proiectul tehnic al obiectivului ,CONSTRUIRE CAPELA IN COMUNA
DRANIC. SAT DRANIC. JUDETUL DOLJ”.

2 Continutul DOCUMENTATIEI TEHNICE ANEXATE PREZENTULUI:
e Autorizajia de construire nr. 31 din 11.09.2025
Proicctul Tehnic si detalii de executie nr. 27/DHA/25
e Proiectul tehnic de executie a fost structurat pe volume §i pe specialitati, astfel:
4 Arhitecturd (piese scrise i desenate)
4 Rezistentd (piese scrise si desenate)
4 Instalatii electrice (piese scrise i desenate)
4 Instalatii sanitare (piese scrise §i desenate)

3 Amplasament

Amplasamentul propus pentru prezenta investitie este situat in intravilanul satului Dranic,
comuna Drame, judetul Dolj. Terenul in suprafata de 1179,00 mp are ca folosinta actuala
conform cértii funciare - teren cur{i constructii, teren situat in zona de institutii si servicii
publice de interes general.

Terenul are o forma neregulata in plan, cu dimensiunile maxime 57.00 m x 45,38 m.

Vecinatati:
- N . nr. Cad. 8823 - Str. Drumul Jiului - peste 50 m pana la prima locuinta
- S : Prop. privata nr. Cad. 8791,8790 - peste 100 m pana la prima locuinta
- E : Prop. privata nr. Cad. 8786 - peste 25 m pana la prima locuinia
- N . Prop. privatanr. Cad. 8784 - peste 50 m pana la prima locuinta

Clasa de importanta conform Normativ P100/2013 este I'V.
Categoria de importanta conform H.G. 766/1997 este ).

3.1 Informatii
Valoarea totald a investitiei: 133.884,29 lei (fara TVA)



Parametrii tehnici:

COMPARTIMENTARE CAPELA:

Denumire incipere Su Hnivel
Acces 13,20 mp 2.85m

Finisaje: Pardoseala: Gresie antiderapanta

Capela 22,05 mp 2.85 m
Finisaje: Pardoseala: Gresie: Perei: Lavabila; Tavan: Lavabila:

Birou 5,70 mp 2.85m
Finisaje: Pardoseala: Gresie; Pereti: Lavabila; Tavan: Lavabila:

G5 2.40 mp 2.85m
Finisaje: Pardoseala: Gresie; Pereti: Lavabila; Tavan: Lavabila;

Capela propusa va avea regimul de inal{ime parter. Structura de rezistenta va fi: fundatii
continue din beton armat, zidarie cu grosimea Zidurilor de 25 cm combinata cu grinzi din beton
armat.

Zidurile portante dispuse pe cele doua directii ortogonale vor fi rigidizate cu samburi si
centuri din b.a. monolit. Sdmburii din beton au sectiunea de 25x25 cm si sunt armati cu carcase
din ofel beton 8014 Pc 52, si etrieri 0 8 la 15 cm.

Centurile din beton armat se vor executa continuu, aceasta asigurandu-se prin innddirea
barelor din centuri prin suprapunerea acestora pe 0 lungime de 60 diametre si legate cu sArmd.

Sarpanta se va sprijini pe stalpii din lemn. invelitoarea va fi executati din tabld. Zugravelile
interioare se vor executa din zugraveala lavabilé alba, iar pardoselile vor fi placate cu finisaje
specifice destinatiei fiecarei incaperi.

inchiderile exterioare se vor executa din zidarie cu samburi de beton armat, iar tAmplaria
exterioard din p.v.c. (aluminiu) cu geam termopan.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la reteaua electrica existenta in incintd, la
tensiunea de 220 V. Misurarea energiei electrice se va realiza la tabloul electric TE 1 in care a

fost prevazut contorul electric.
Durata de executie: 8 luni

4 Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Conform celor mai sus mentionate, scopul derularii prezentei proceduri este atribuirea

contractului de executie a lucrérilor de interventie pentru obiectivul de investitii:

CONSTRUIRE CAPELA IN COMUNA DRANIC, SAT DRANIC, JUDETUL DOLJ
Obiectul contractului ce va fi incheiat ca urmare a derulirii acestei proceduri, il reprezinta

executia tuturor lucrarilor de interventie prevazute in documentatia tehnica atagata (piese scrise

si piese desenate), {innd cont de:




Vil.

i. achizitionarea tuturor materialelor §i produselor necesare. a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor, necesare pentru executia lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregdtirea santierului, sau orice
autorizafie necesard contractantului de la autoritafile competente pentru executarcea
lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii. transportul la santier a oriciror materiale. utilaje. componente i echipamente de lucru, a
oricdrui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrdrilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri §i teste solicitate prin legislatia si
reglementérile in domeniul sistemului de asigurare a calitafii in constructii;

v. orice consumabile necesare pentru execufia lucrérilor si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normala si extraordinard a lucrdrilor pana la predarea acestora catre autoritatea
contractanta:

activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat i functional, demontarea

si indepartarea oricdror lucrdri sau activitdi provizorii:.

viii.Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicid a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare.

Toate activitifile trebuic realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in

vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

iN CADRUL PROPUNERII TEHNICE, OPERATORII ECONOMICI VOR
PREZENTA O DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA AP LICARII
PRINCIPIILOR DNSH iN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, RESPECTIV IN
EXECUTIA LUCRARILOR CE FAC OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURL
Orientari tehnice obligatorii:

Prin propunerea tehnica Ofertantul isi va asuma cd in executarea lucrarilor, va respecta
principiul DNSH si va detalia masurile privind respectarea acestor obligatii.

Principiile DO NO SIGNIF1CANT HARM (DNSH) trebuie respectate att in procesul
dc elaborare a proiectelor, in toate fazele lor cit si in monitorizarea si justificarea implementirii
acestora in timpul executiei.

Executantul trebuie si tina cont de solutiile tehnice prin care lucrérile ce urmeaza sa se
execute sa respecte legislatia in vigoare si implicit sa respecte principiul DNSH. principiu de
bazi in adaptarea masurilor de redresare i rezilien{a adoptate de Comisia Europeana. Cele sase
obiective de mediu care vor sta la baza masurilor necesare implementirii proicctelor de lucrari
sunt:

% Atenuarea schimbadrilor climatice

% Adaptarea la schimbarile climatice

& Utilizarea durabila a resurselor de apa si a celor marine

% Tranzitia citre o economie circulard, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si
reciclarea
acestora

% Prevenirea si controlul polurii

< Protectia si refacerea biodiversitatii §i a ecosistemelor

Executantul va folosi solutiile tehnice care sa fie in concordantd cu principiul DNSH si sa se
poatd verifica aplicarea acestuia la fiecare din cele sase obiective de mediu, conform ghidului

.,
e



de finantare astfel:

4 Lucrarea nu conduce 1a emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES)

¢ Lucrarea nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra
masurii in sine. persoanelor. naturii sau asupra cladirilor

# Lucrarea nu va cauza prejudicii semnificative i pe termen Jung mediului in ceea ce
priveste economia circulara

s Lucrarea nu va conduce la o cregtere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau
sol.

De asemenea, executaniii lucrarilor de construciii au obligagia de sortare, reutilizare,
reciclare. eliminare a degeurilor de pe santiere.
Pentru gestionarea deseurilor rezultate in timpul executiei lucrarilor, in functie de specificul
acestora, se vor avea in vedere urmatoarele optiuni:
o Deseurile periculoase - vopsele, solventi. uleiuri uzate, filtre de ulei - trebuie incluse n
sistemul de gestionare a deseurilor periculoase:
o Materialele reciclabile - plastic, hartie si carton, metal etc. - pot fi transportate la
centrele de stocare temporard in vederea valorificarii:
o Materiale minerale (inerte), precum cArimizi, beton neutilizat etc. - pot fi transportate la
o instalatie de sortare:
o Resturi de deseuri mixte- transportate in vederea depozitarii;

Cerinte privind gestionarea deseurilor pe perioada executici lucrarilor:
o deseurile reciclabile rezultate in urma lucrarilor de constructii se vor colecta selectiv pe
categorii prin grija Executantului lucrarii si vor fi predate la firme specializate in valorificarca
lor; degeurile inerte (pamant excedentar) vor fi transportate in locurile stabilite de executant;
o deseurile menajere se vor colecta in europubeld si se vor preda serviciului de salubritate:
o conform HG 856/2002 constructorul are obligatia sd tina evidenta stricta a cantititilor i
tipurilor de deseuri produse, valorificate sau comercializate si circuitul acestora;
« materialele de constructie se vor depozita in locuri acoperite si ferite de actiunea véntului
pentru evitarea dispersiei particulelor de pratf, etc:
« mijloacele de transport vOr fi asigurate astfel incAt sa nu existe pierderi de material sau
deseuri in timpul transportului s pe traseul stabilit de autoritatile locale:
e se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiel mediului pentru vehiculele care
transportd materiale de construciie ce pot elibera in atmosfera particule fine;
e transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate si pe drumuri care
vor fi umezite;
o transportul materialelor de constructie si a deseurilor rezultate se va face pe cat posibil pe
trasee stabilite in afara zonelor locuite.

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
5.1 Amplasare/Localizare

Dranic este un sat in comuna Dranic din judetul Dolj, Oltenia, Roménia. In prezentul, satul
are un numér de aproximativ 969 locuitori.

Amplasamentul propus pentru prezenta investitie este situat in intravilanul satului Dranic.



comuna Dranic. judetul Dolj. Terenul in suprafata de 1179,00 mp are ca folosinta actuala
conform cArtii funciare - teren curfi constructii, teren situat in zona de institutii si servicii

publice de interes general.
Terenul are o forma neregulata in plan, cu dimensiunile maxime 57.00 m x 4538 m.

s

Terenul apartine Comunei Dranic. conform Act Administrativ nr. HCL 45 din 28.11.2011
emis de Priméria Dranic.

Terenul nu se afla in zona de risc la inundatiile cu probabilitate de 1% si nici in zona cu risc
la alunecdrile de teren.
Terenul nu este inscris in lista monumentelor istorice si nici in zona protejata a acestora.

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor

Pentru executia lucrérilor contractantul va utiliza urmitoarele date de intrare incluse in

documentele atasate caietului de sarcini:

- Proiectul tehnic si detalii de executie: partile scrise (memoriu tehnic general, memorii tehnice
pe specialitdti, breviare de calcul, coordonate trasare, program de inspectii pe faze
determinante. program de urmarire a comportarii in timp a lucririi, caiete de sareini, liste cu
cantitatile de lucrdri si antemasuratori, graficul general de realizare a investitiei), partile
desenate (planse generale, planse aferente specialitatilor de lucrari).

Contractantul va colabora si primi informatii in legatura cu executia lucrérilor de la
urmatorii:

Proiectant: SC DARHIM ARHITECTURA S.R.L

Supervizorul - achizitie in desfagurare, va fi comunicat ulterior

Persoana responsabila de contract - desemnati de autoritatea contractanta.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute dupd realizarea in vestitiei

La terminarea contractului, Executantul trebuic sd demonstreze ¢ a finalizat toate
obicctele descrise in documentatia tehnica aferentd lucrdrilor pentru obiectivul de investitii
CONSTRUIRE CAPELA IN COMUNA DRANIC, SAT DRANIC, JUDETUL DOLJ

Lucrarile se vor executa in baza Proiectului tehnic si a detaliilor de executie PTh+DE,
verificate si autorizate conform prevederilor legale.

De asemenea, pentru obfinerea rezultatelor finale ale contractului se au in vedere

masurile luate la inchiderea santierului cu privire la calitatea lucrarilor realizate, gestionarea
corespunzitoare a deseurilor rezultate pe tot parcursul realizdrii lucrarilor si eliberarea si



curitarea santierulul.

astfel:

i) Verificarea executiel tuturor lucrarilor realizate pe ficcare obiect, in conformitate cu
cerintele caietului de sarcini;

ii) Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
executia, controlul executiei si finalizarea lucrdrilor, asa cum sunt acestea indicate la
paragraful de mai jos: :

iii) Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Supervizorul va stabili prin masurare rezultatele intermediare realizate (cantitigile reale ale
lucrarilor executate de antreprenor) in concordantd cu graficul de realizare a investiiel intocmit
in conformitate cu metodologia de executie a lucrarilor si durata de finalizare a activitatilor, iar
acestea vor fi platite in conformitate cu prevederile contractuale.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in conditiile contractuale, specificatiile sau
lista de cantitati. masuratorile se vor face pentru cantitdtile nete reale ale fiecirui articol din
lucrarile permanente.

Dupa data de incepere, constructorul va transmite Supery izorului. in patru exemplare (2 ex.
pentru Beneficiar, 1 ex. pentru Supervizor. | ex. pentru Antreprenor). situatia de lucrari in care
va prezenta detaliat sumele la care antreprenorul se considera indreptatit, impreund cu
documentele justificative.

Orice situatie de lucriri, va fi semnata de catre reprezentantul Antreprenorului.
Reprezentantul Beneficiarului este Supervizo rul. in caz contrar, situatia de lucruri va fi nula
si fard efect. Supervizorul aproba gituatiile de platd. in calitatea sa de reprezentant al
Beneficiarului.

5.4. Personalul Contractantului

Autoritatea contractantd solicita ca ofertantii, in propunerea tehnica, sa prezinte
modalitatea de asigurarc a accesului la specialigtil necesari si obligatorii in vederea verificarii
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare cum ar fi, dar fard a se
limita la: Legea 10/1995, Legea 319/2006, HG 925/1993, Ordinul 1895/2016 si sa descrie
momentul in care vor interveni acestia in implementarea contractului precum si modul in care
operatorii economici asigurd accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, fie prin
extemalizare, situatie in care se VOI descrie angajamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective: persoane fizice autorizate. subcontractanti de specialitate, alte
forme de extemalizare).

In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor prezenta organigrama echipei propuse pentru
implementarca contractului, cu evidenticrea rolurilor in cadrul echipei. Inainte de emiterea
ordinului de incepere a Jucrarilor operatorul economic va prezenta si supune aprobarii
Supervizorului personalul pe care il va utiliza in derularea contractului.

Informatiile cu privire la descrierea modului in care autoritatea contractanta va



monitoriza executia lucrarilor, respectiv informatiile cu privire la continutul" graficul de
executie la nivel general sunt cuprinse in cadrul Contractului de lueréri, elaborat potrivit /G nr.
1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte
de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

5.5. Utilaje, echipamente, materiale

Executantul va asigura utilajele si echipamentele necesare pentru realizarca lucrarilor
si atingerea nivelului de calitate corespunzitor cerinfelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicata,
privind calitatea in constructii potrivit Proiectului tehnic de executie.

Materialele si produsele care vor fi utilizate de cétre Executant in executia lucrarilor
trebuie sa corespundi din punct de vedere al exigentelor de calitate aplicabile materialelor gi
produselor utilizate in constructii.

5.6. Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Executantului. fara plata, urmatoarele:
a. amplasamentul lucrérii;

b. suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier;

e caile de acces.

5.7.Modificari tehnice

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din caietul de
sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisd nicio
modificare tehnica (modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare.

Modificirile vor fi realizate numai la propunerea proiectantului prin dispozitie de santier cu
avizare de catre supervizor si cu acordul autoritdtii contractante. In functie de incadrarea
acestora, drept substantiale sau nesubstantiale. se va proceda conform reglementarilor legale.

SUBCONTRACTAREA
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenia unui terf pe
perioada executarii lucrarilor fara acordul scris al autoritatii contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisd autoritétii
contractante, prin Supervizor, cu cel putin 10 zile inainte de data programata pentru inceperea
lucrarilor de catre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa autoritatii contractante impreuna cu:

i, documentele care descriu activitdtile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;

ii. documentele care demonstreazi capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de
a executa lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele autoritafii contractante;

iii. documentele care atestd numdrul personalului subcontractantului i calificarile

acestora:

iv. descrierea sistemului de management al calita{ii pe care subcontractantul il-va aplica pe
perioada executarii lucrarilor subcontractate.



Autoritatea contractanti poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate.

In situatia in care subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii
corespunzitor, atunci aceastd situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii
implementat de contractant.

CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV iN DOMENIILE MEDIULUIL,
SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada deruldrii contractului, contractantul este responsabil pentru realizarea activitailor

in conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in

conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii

Europene.

in realizarea activitatilor sale in cadrul contractului contractantul trebuie sd aiba in vedere:

i. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest caiet
de sarcini), precum si in legislatia aplicabila:

ii. regulile aplicabile in mod specific realizdrii de lucrari a caror executie face obiectul
contractului ce va rezulta din derularea procedurii de atribuire.

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerinele din prezentul caiet de sarcini, se presupune ¢d

ofertantii au cunostinte si au in vedere toate si orice reglementéri aplicabile si ca le-au luat in

considerare la momentul depunerii ofertelor.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii contractului, apar schimbiri legislative de natura
si influenteze activitatea contractantului in raport cu cerinele stabilite prin caietul de sarcini,
contractantul are obligatia de a informa autoritatea contractanta si supervizorul cu privire la
conseciniele asupra activititilor ce fac obiectul contractului si de a isi adapta activitatea, de la
data si in conditiile in care sunt aplicabile.

RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

Responsabilititile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru contract. responsabilititile contractantului sunt:

o Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada derularii contractului pe baza informatiilor
puse la dispozifie de autoritatea contractanta:

® Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizafia
sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucririlor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru exccutarea lucrdrilor:

o Respectarea legislatiei privind sandtatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjuritor si a cerintelor specifice ale autoritafii contractante, precum §i a oricaror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul contractului, pe toatd durata

acestuia;

o Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functic de necesititile
obiective ale autoritatii contractante, la orice moment in derularea contractului;

o Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (modificéri) solicitate de
citre autoritatea contractanti pe durata derularii contractului;



o Acceptarea realizirii de verificari de catre autoritatea contractantd pe durata derularii
contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii:

o Cooperarea §i punerea la dispozitia autoritatii contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest
plan;

o Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentanii imputernicii ai autoritatii
contractante:

o Elaborarea si transmiterea citre autoritatea contractanta de rapoarte de progres:

o Participare la intdlniri de progres. pe santier, impreund cu Supervizorul si reprezentanti
imputerniciti ai autoritatii contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fajd de autoritatea contractanta ca isi va indeplini

corespunzitor toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie. prezentul
caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitdrile autorititilor competente si/sau ale
autoritatii contractante, referitoare la executia de lucrari in cadrul contractului.
Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacititii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu
deplina intelegere a complexitaii legate de derularea contractului conform planificérilor, astfel
incat si se asigure indeplinirea obiectivelor autoritatii contractante. incluzand indicativ, fard a fi
limitativ:

o Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sdu, pentru obfinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie:

o Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul
contractului, sub supravegherea supervizorului i a reprezentangilor imputerniciti ai
autoritatii contractante (dupa caz);

o Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul contractului, conform cerinfelor
caictului de sarcini si ale proiectului tehnic, respecténd si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul este responsabil a se asigura ¢ pe toatd perioada de executie a activitafilor
pe santier ia toate mdsurile necesarc pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
inconjurator. Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror
substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricdror materiale sau
substante periculoase trebuie sa fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de ciitre autoritatea competenta.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa. orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in inte rdependentd cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea de situatii de plata pentru activitatea de
executie a lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de



lucrari.

Contractantul va asigura executia la timp i va notifica supervizorul in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzénd si propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare gi finale.

Contractantul va verifica lucrarile §i va notifica supervizorul privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, respectiv a receptiei finale a
lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel putin 15 zile lucratoare inainte, astfel inct sa se poata asigura prezen{a
autoritafii contractante si a reprezentantilor autorititilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucriri. astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in
situatii de platd intocmite conform cerintelor autorititii contractante. Contractantul va depune
situatiile de platd in vederea vizarii de catre supervizor, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de
realizare a investitiei publice, metoda tehnica etc.

Aprobarea folosirii unui subcontractant nu exonereazi contractantul de raspunderea sa
fata de autoritatea contractantd pentru realizarea lucririlor de executie.

Aceste obligatii generale ale contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile
tuturor lucrarilor efectuate de acesta §i vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor
tipuri de lucréri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru definerea tuturor autorizatiilor gi certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri intr-o forma actualizatd (in
vigoare pe toatd perioada deruldrii activitatilor), atit pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus.

Responsabilitiiti referitoare la realizarea efectivi a lucrdrilor in cadrul contractului
Contractantul este responsabil sd pund in operd documentatia tehnica pusa la dispozitie de
autoritatea contractantd. Totodati este responsabil pentru punerea in operd a oricarei eventuale
solicitari de schimbare (modificare) pe perioada derulérii contractului.

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitaile
contractantului asociate realizarii acestor activitafi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
contractului ce rezultd din procedurd.

9.2. Responsabilitati asociate lucririlor pregititoare
Lucrdrile pregatitoare includ:

> indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de cétre contractant;
> Pregitirea pentru execufia de lucrari:
> Organizarea de santier a contractantului.

in scopul realizarii activitatilor ce {in de etapa pregititoare a executiel lucririlor, contractantul
trebuie:

1 .S4 asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrdrilor pregititoare, care ii
revin din documentatia tehnica, din prezentul caiet de sarcini §i din prevederile stabilite in
contract;

2.8 asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intalniri inainte de demararea
activitafii pe santier:



a. Coordonarea cu supervizorul, autoritatea contractanti. autoritafi competente in vederea
bunei desfiisurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele
intalniri legate de executie, inspectii etc., legate de executia de lucrdri in conformitate cu
contractul;

b. Dupid emiterea notificarii autoritdfii contractante privind data de incepere a execufiei
lucrarilor si inainte de demararea activititilor pe santier, contractantul poate solicita
urmétoarele tipuri de intdlniri:

- intalnire/i cu reprezentantul autoritdfii contractante sau alte parti implicate dacd este necesar sa
se defineasca toate problemele operafionale precum accesul pe santier, orele de lucru,
permisele de munca. constrangerile specifice ale santierului i alte eventuale probleme.

|. Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor

CERINTE PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR

Identificarea riscurilor si a masurilor de contracarare a acestora reprezinta certitudinea
implementdrii activitdgilor propuse prin proiectul analizat. Riscurile interne si extejne vor fi
monitorizate pe toatd durata de implementare a proiectului, iar dacd este necesar, vOr fi
actualizate si adaptate noilor circumstante. Pentru aceastd investitie riscurile au fost identificate
prin urmatoarele tehnici:

% interviu cu manageri de proiect si cu specialisti in diverse domenii;

+ realizarea unei liste de verificare pe baza informatiilor istorice §i cunostintelor

acumulate din proiecte similare anterioare;

@ analiza cauzelor sursa.

Astfel, riscurile identificate pentru pirti in cazul proiectului analizat, precum si masurile de
gestionare sunt prezentate in tabelul urmator.

Autoritatea contractanta a identificat anumite riscuri asociate derularii contractului de
lucrari si solicitd contractantului respectarea anumitor cerinfe, prezentate in tabelul de mai jos.
in vederea gestiondrii posibilelor riscuri implicate de derularea contractului, contractorul se
obligd sa mentind actualizaté lista de riscuri §i masuri aferente.

La intocmirea ofertei, ofertantii trebuie s ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd natura), pentru gestionarea riscurilor. in pregatirea ofertei, acestia
trebuie si aibd in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscuri identificate la momentul elaborarii caictului de sarcini si riscuri care pot aparea in
derularea contractului sunt urmétoarele:

a. Riscurile contractantului
Nr. [Rise Miisuri de gestionare

Necorelarea activitdtilor in derularealSa notifice supervizorul in cazul observirii aparitiei
lucrarilor; intArzieri in implementarea situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile
proiectului determinate delintarzieri. incluzind si propuneri pentru a realiza
complexitatea §i interdependenta dintrelatingerea termenelor limita de timp intermediare §i
activitagile prevazute: nerespectareafinale. in termen de 5 zle lucritoare de la
termenelor de executic a lucrarilor. concretizarea riscului.




tArzieri semnificative in semnareaSd informeze supervizorul cu privire la orice,
contractelor de cdtre ofertant cufintirziere legata de furnizarea de echipamente,
partenerii care vor furnizamateriale si servicii legate de derularea contractului,
echipamentele, serviciile §i materialelein termen de 5 zile

necesare execufiei lucrdrii, respectivilucritoare de la concretizarca riscului.
intarzieri in livrarea acestora.

Schimbiri in cadrul echipei asocieriiSa notifice autoritatea contractantd cu privire laj
castigatoare care influenfeaza negativiorice schimbare din cadrul asocierii castigdtoare, in|
derularea contractului. termen de 3 zile lucratoare de la aparitia schimbarii.

Estimarea  necorespunzatoare aSa asigure, in termen de maxim 5 zile lucratoare
resurselor umane necesare pentruresurse umane suplimentare in vederea recuperarii
derularea optima a activitdtilor deloricarei intarzieri in executie.

executie a lucrdrilor.

Schimbari legislative care pot aduceSa  informeze  autoritatea contractantd  $i
intarzieri in implementareasupervizorul cu privire la consecintele schimbarilor
contractului. legislative asupra activitdilor proprii ce fac obiectul
contractului si de a isi adapta activitatea, de la data
si in conditiile in care sunt aplicabile.

Descoperirea unor vestigii arheologice[Sa informeze autoritatea  contractantd  $i
sau similar. care. in mod rezonabil, nujsupervizorul cu privire la descoperirea vestigiilor|
ar fi putut fi previzutd de un operatorarheologice, in termen de maxim 3 zile de la data

economic la data depunerii ofertei.  |descoperirii lor.
Forta majora Propune masuri pentru efectele produse de forta
majord.

intArzieri in ceea ce priveste executia. [Asigurarea unui management eficient.

Calitate  inadecvata a  lucrarilorSupervizarea atentdt a execufiei lucrdrilor de citre
executate. dirigintele de santier, sub aspectul incadrarii in
costurile estimate, in graficul de executie si calitatea
solicitata.

L 0 comunicare functionald intre executantul




c. Riscurile Beneficiarului

Nr.

Risc

Misuri de gestionare

Emiterea de catre supervizor a unui ordin
administrativ cu nerespectarea clauzelon
contractuale, inclusiv in caz de intdrziere a
emiterii.

Echipa de proiect a beneficiarului va urmari
indeaproape activitatea supervizorului si va
notifica supervizorul in cazul observarii aparitiel
situatiilor ce pot determina intérzieri sau posibile
intArzieri. incluzand si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limita de timp, in termen de
3 zile lucritoare de la concretizarea riscului.

Erori in repere si sisteme de referinta
topografice, inifial prevdzute in contract sau
comunicate de supervizor, pe carc un
ofertant nu ar fi putut si le identifice astfel
incat sau  costuri
suplimentare.

si evite Intarzieri
Erori, caracter incomplet ale proiectului
olaborat de catre beneficiar sau in numele

acestuia.

Echipa de proiect a beneficiarului va notifica gi
solicita prezenta proiectantului in santier -
inclusiv a topografului, in termen de maxim 3
sile lucratoare de la aparitia fenomenului.

Modificari legislative dupa data de referinta.

notificarii  din
contractantului privire la consecinfele
schimbarilor legislative asupra activitatilor
propria ce fac obiectul contractului ¢i in
conditiile in sunt aplicabile asupra
obiectul

Dupd  primirea partea

cu

care

activitatilor fac contractului,
autoritatea contractantd va modifica condifiile
contractuale astfel incat sd nu fie influenfatd

negativ activitatea contractantului §i activitatile

ce

proiectului.

daunele materiale neprevazute

Forta majora (condifii
nefavorabile, inundatii. alunecari de

meteorologicel

Prevederea de marje de timp pentru etapele mai

importante ale proiectului in planificarea logical
si cronologicd a activitatilor cuprinse

Contractantul trebuie s& prevadi mecanismele de gestionare a riscurilor pentru a limita

asupra lucrarilor, in timpul perioadei de executie, a intarzierilor

in executia lucrarilor si a depasirii bugetului aprobat prin contractul de finantare.

11. INFORMATII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE
Surse de finantare:
- bugetul local.

Durata de realizare a lucrarilor: Conform documentelor de apro bare a investitiei si a graficului

de executie de lucr

ordinului de incepere a luerarilor.

4ri prezentat de proiectant. durata de executie este de 8 luni, de la emiterea



Pentru conformitatea datelor din listele de cantitdti. ofertantul trebuie si verifice
corespondenta acestora cu caietele de sarcini, partea desenata, parte scrisa, situatia din teren
etc.. iar in cazul constatarii unor erori/necoreldrii are obligatia de a le face cunoscute autoritafii
contractante.

Ofertantul este indreptafit sd faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei din
teren.

14.1. Cerinte privind elaborarea propunetii financiare

Ofertantul isi va pregdti propuncrea financiara tinind cont de urmatoarele:

. Prezentarea. in propuncrea financiard. a unui prej superior valorii fondurilor ce pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achiziie publica, conduce la respingerea
ofertei ca fiind inacceptabild;

2. Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare. toate si orice costuri legate de
executia categoriilor de lucrari prevazute in listele de cantitati:

3. Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare. toate i orice costuri legate de
protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului
natural dupa finalizarea lucrarilor;

4 Ofertantul va include. in propunerea financiara. toate si orice costuri legate de
procurarea, transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor si echipamentelor
necesare functiondrii obiectului contractului. conform ceringelor impuse prin documentatia de
atribuire: |

) Dacd se constatd ca oferta are un pref aparent neobignuit de scazut, autoritatea
contractantd are obligatia de a efectua verificéri detaliate pentru pret material la furnizor,
nivelul de salarizare a fortei de munca. procurdri utilaje ete:

6. La intocmirea ofertelor privind executia lucrarilor, operatorii economici vor
cuprinde devize ofertd pe articole de deviz asa cum sunt prezentate in listele de cantitafi de
lucrari postate, pe obiecte distincte si categorii de lucrari ale obiectelor.

14.2. Legislatia, reglementirile tehnice oferite ca referinta

. Legeant. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile i modificarile ulterioare:

. Legeanr. 50/1991 republicatd, cu completarile $i modificarile ulterioare;

_ Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, cu completarile
si modificarile ulterioare:

. H.G.nr.273 din 14 iunic | 994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de
constructii si instalatii aferente acestora. cu modificarile gi completarile

ulterioare: '

. H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare,

. Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat
in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor -
indicativ PCF 002:

- Legeanr. 08/2016 privind achizitiile publice. cu modificarile si completarile ulterioare;

. ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor
masuri in domeniul investitiilor publice §i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea §i
completarea unor acte normative §i prorogarea unor termene, Cu modificarile si



completirile ulterioare:

. Alte acte normative, prescripiii tehnice. coduri. evaluari etc., necesare realizarii unui
proiect tehnic corect si complet care 3 indeplineasca conditiile de aprobare i care sa poate
fi implementat.

Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi elaborata in conformitate cu specificatiile prevazute in caietul
de sarcini si trebuie sa corespunda cerinfelor minime prevazute in acesta. Nereépectarea
cerintelor minime din caietul de sarcini duce la respingerea ofertei ca neconforma- se vor
evidentia:

1. Metodologia utilizata in executared lucrdrilor, prin raportare la informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare §i 1 cerintelor tehnice. economice si tehnologice ale
beneficiarului, aga cum sunt acestea incluse in partile scrise §i partile desenate.

2. Se va prezenta unui Grafic de executare a lucrarilor.

3. Documentele suport relevante pentru demonstrarca calificarilor solicitate pentru
personalul utilizat ‘1 executarea contractului. In cadrul propunerii tehnice sa prezinte 0
lista cu personalul alocat, si sa descrie modul in care in care ofertantul si-a asigurat
accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii. fie prin extemalizare, situagie in
care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor
respective). In cadrul propunerii tehnice ofertanii vor prezenta organigrama echipel
propuse pentru implementarea contractului. informatii despre modalitatea de alocare si
coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de executie si a
activitatilor in cadrul Contractului.

4. Ofertantul va preciza in cadrul propunerii tehnice partea/partile din contract pe care
urmeaza sa le subcontracteze (daca este cazul). si managementul relatiei cu acestia

5. Declaratie privind respectarca obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca - Formularul nr. 7. Dupa caz. Declarafia se va prezenta si de catre
asociati/subcontractanti/terti sustindtoril. Informatiile detaliate privind reglementdrile
care sunt in vigoare si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si
sanatatii In munca, protectiei sociale si persoanelor vérstnice, se pot obtine de pe
site-ul: h_tu:m’www.mmuncii.ro. Informatiile detaliate privind reglementdrile care sunt
in vigoare si se refera la conditiile de mediu si protectia mediului, se pot obtine de

pesite-ul: hitp:/www.mmediu.ro.
6. Se va prezenta Formularul nr.13 - Declaratic de acceptare de catre ofertant a clauzelor
contractuale. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractuale specifice s¢ vor
formula in scris sub forma de solicitari de clarificari. inainte de depunerea ofertei, doar in
termenul mengionat. In cazul in care propunerile formulate la contract simt in mod evident
dezavantajoase pentru qutoritatea coniractanta. iar ofertantul, desi a fost informat cu
privire la respectiva situatie. nu accepta renunfarea la clauzele respective, oferta este
considerata neconforma. Acolo unde este cazul. ofertantul se va familiariza cu cerintele
legislative locale

care se aplica companiilor straine care isi desfasoara activitate in tara unde se executa

lucririle, Romania (inregistrarea unei filiale, unei companii cu capital mixt, utilizarea

unui agent,  etc.).Se VoI prezenta ~ anexate propunerii tehnice.



formularele/centralizatoarele F1-F5 si C6-C9. fara valori.
7. Se va prezenta o declaratie privind perioada de garantie acordata lucrarilor (in luni).

Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiard va cuprinde:
1.Se va completa formularul de ofertd. Valoarea ofertei va fi exprimata in lei (farda TVA). Lipsa
SJormularului de ofertd reprezintd lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de
angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile.
2.8e vor prezenta anexat Formularele/Centralizatoarele FI-F3 si C6-C9 cu valori.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare. toate si orice costuri legate de executia
categoriilor de lucrari prevazute in listele de cantitati:
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de protejarea
mediului, conform normelor legale. precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupd
finalizarea lucrarilor;
Ofertantul va include. in propunerea financiard, toate §i orice costuri legate de prdcurarea,
transportul, depozitarea §i punerea in operd a materialelor si echipamentelor necesare
functiondrii obiectului contractului. conform cerintelor impuse prin documentatia de atribuire;

Intocmit,



