COMUNA DRANIC, .
NR.33471.02 .12 . A0L]

CAIET DE SARCINI % o
privind atribuirea contractului de lucrari ,,CONSTRUIRE CAPELA IN CONHIN
DRANIC, SAT PADEA. JUDETUL DOLJ”

1 Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza
carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnici si Propunerea Financiara) pentru
executarea lucrdrilor care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceasti procedura.

In cadrul acestei proceduri UAT Comuna Dranic. indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Obiectul contractului ce rezultd din aceasti procedura este execuia tuturor lucrarilor
identificate in Proiectul tehnic al obiectivului ,,CONSTRUIRE CAPELA IN COMUNA
DRANIC, SAT PADEA. JUDETUL DOLJ”.

2 Continutul DOCUMENTATIEI TEHNICE ANEXATE PREZENTULUI:

e Autorizatia de construire nr. 28 din 11.09.2025

e Proiectul Tehnic si detalii de executie nr, 26/DHA/25

* Proiectul tehnic de executie a fost structurat pe volume si pe specialititi, astfel:
# Arhitecturd (piese scrise si desenate)
+ Rezistentd (piese scrise si desenate)
+ Instalafii electrice (piese scrise si desenate)
+ Instalaii sanitare (piese scrise §i desenate)

3 Amplasament

Amplasamentul propus pentru prezenta investifie este situat in intravilanul satului Padea,
comuna Dranic. judetul Dolj. Terenul in suprafata de 8415,00 mp are ca folosinta actuala
conform cartii funciare - teren curfi constructii.

Terenul apartine Comunei Dranic, conform Act Administrativ nr. HCL 42 din emis de Priméria
Dranic.

Terenul nu se afla in zona de risc la inundatiile cu probabilitate de 1% si nici in zona cu risc la
alunecirile de teren.

Terenul este situat in aria de protectic a monumentului istoric “Biserica Sf. Nicolae™ -
LMIDJ-II-M-B-08334.

Accesul se realizeaza pe latura de Nord.

Terenul pe care se realizeaza investifia are urmatoarele vecinatagi:

N :nr. Cad. 7193 - Str. Bisericii

S : Prop. privata nr. Cad. 7192 - drum comunal

E : Prop. privata nr. Cad. 7193 - drum comunal



\Y : Prop. privata nr. Cad. 6946, nr. Cad. 6947
Clasa de importanta conform Normativ P100/2013 este I'V.
Categoria de importanta conform H.G. 766/1997 este D.

3.1 Informatii
Valoarea totala a investifiei: 133.884.29 lei (farda TVA)

Parametrii tehnici:

COMPARTIMENTARE CAPELA:

Denumire inciipere Su Hnivel
Acces | = 13.20mp [2,85m
Finisaje: Pardoseala: Gresie antiderapanta

Capela ' 2205mp [2.85m
Finisaje: Pardoseala: Gresie; Pereti: Lavabila; Tavan: Lavabila:

Birou g = 5.70 mp 2.85 m
Finisaje: Pardoseala: Gresie; Pereli: Lavabila: Tavan: Lavabila:

G.S. | 2.40 mp 2.85 m

Finisaje: Pardoseala: Gresie; Pereti: [avabila; Tavan: Lavabila;

Capela propusa va avea regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta va fi: fundatii
continue din beton armat, zidarie cu grosimea zidurilor de 25 cm combinata cu grinzi din beton
armat.

Zidurile portante dispuse pe cele doua directii ortogonale vor fi rigidizate cu samburi §i
centuri din b.a. monolit. Samburii din beton au sectiunea de 25x25 cm §i sunt armafi cu carcase
din otel beton 8014 Pe 52, si etrieri 0 8 la 15 cm.

Centurile din beton armat se vor executa continuu. accasta asigurdndu-se prin innadirea
barelor din centuri prin suprapunerea acestora pe o lungime de 60 diametre si legate cu sarma.
Sarpanta se va sprijini pe stalpii din lemn. invelitoarea va fi executata din tabla.

Zugravelile interioare se vor executa din zugraveala lavabili alba, iar pardoselile vor fi
placate cu finisaje specifice destinatiei fiecarei incaperi.

inchiderile exterioare se vor executa din zidirie cu simburi de beton armat, iar timplaria
exterioard din p.v.c. (aluminiu) cu geam termopan.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la refeaua electrica existentd in incintd, la
tensiunea de 220 V. Misurarea energiei electrice se va realiza la tabloul electric TE 1 in care a
fost prevazut contorul electric.

Durata de executie: 8 luni

4 Informatii privind activitagile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Conform celor mai sus mentionate, scopul deruldrii prezentei proceduri este atribuirea
contractului de executie a lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitii:
CONSTRUIRE CAPELA IN COMUNA DRANIC, SAT PADEA. JUDETUL DOLJ



Vil.

Obiectul contractului ce va fi incheiat ca urmare a derulrii acestei proceduri, il reprezinta
executia tuturor lucrérilor de interventie prevazute in doc umentatia tehnica atagata (piese scrise
si piese desenate), tindnd cont de:

i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor, necesare pentru executia lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesard contractantului de la autoritatile competente pentru executarea
lucrarilor si realizarea activitétilor si lucrarilor temporare:

iii. transportul la santier a oriciror materiale. utilaje. componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor:

iv. orice testare si testele relevante, aga cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislaia s1
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii:

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora cétre autoritatea
contractanta:

activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea

si indepartarea oricaror lucréri sau activitd{i provizorii:.

viii. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare.

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislafiei si a reglementarilor tehnice in

vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

iN CADRUL PROPUNERII TEHNICE, OPERATORII ECONOMICI VOR
PREZENTA O DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA APLICARII
PRINCIPIILOR DNSH IN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, RESPECTIV iN
EXECUTIA LUCRARILOR CE FAC OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURL
Orientari tehnice obligatorii:

Prin propunerea tehnica Ofertantul isi va asuma cé in executarea lucrarilor, va respecta
principiul DNSH si va detalia mésurile privind respectarea acestor obligatii.

Principiile DO NO S1GNIFICANT HARM (DNSH) trebuie respectate atat in procesul
dc elaborare a proiectelor, in toate fazele lor cat §i in monitorizarea si justificarca implementarii
acestora in timpul executiel.

Executantul trebuie s {ind cont de solutiile tehnice prin care lucrarile ce urmeaza sa se
execute si respecte legislatia In vigoare §i implicit sa respecte principiul DNSH. principiu de
baza in adaptarea masurilor de redresare si rezilien{a adoptate de Comisia Europeana. Cele sase
obicctive de mediu care vor sta la baza masurilor necesare implementarii proiectelor de lucrdri
sunt:

Atenuarea schimbirilor climatice

Adaptarea la schimbdrile climatice :

Utilizarea durabild a resurselor de apa si a celor marine

Tranzifia citre o economie circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si
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reciclarea
% acestora
% Prevenirea si controlul poluarii



% Protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor
Executantul va folosi solutiile tehnice care si fie in concordanté cu principiul DNSH 153 se
poatd verifica aplicarea acestuia la fiecare din cele sase obiective de mediu, conform ghidului
de finantare astfel:
# Lucrarea nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de sers (GES)
£ Lucrarea nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual $l viitor asupra
masurii in sine, persoanelor. naturii sau asupra cladirilor
£ Lucrarea nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce
priveste economia circulari
£ Lucrarea nu va conduce la o cregtere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau
sol.

De asemenea. executantii lucrarilor de constructii au obligatia de sortare, reutilizare,
reciclare, eliminare a deseurilor de pe santiere.
Pentru gestionarea deseurilor rezultate in timpul executiei lucrarilor, in functie de specificul
acestora, se vor avea in vedere urmatoarele optiuni:
o Deseurile periculoase - vopsele. solventi, uleiuri uzate, filtre de ulei - trebuje incluse in
sistemul de gestionare a deseurilor periculoase:
o Materialele reciclabile - plastic, hértic si carton. metal etc. - pot fi transportate la
centrele de stocare temporari in vederea valori ficarii;
© Materiale minerale ( inerte). precum cirimizi, beton neutilizat ete. - pot fi transportate la
o instalatie de sortare:
© Resturi de deseuri mixte- transportate in vederea depdzitirii:

Cerinfe privind gestionarea deseurilor pe perioada executiei lucrarilor:
* deseurile reciclabile rezultate in urma lucrarilor de constructii se vor colecta selectiv pe
categorii prin grija Executantului lucririi si vor fi predate la firme specializate in valorificarea
lor; deseurile inerte (pamant excedentar) vor fi transportate in locurile stabilite de executant;
e deseurile menajere se vor colecta in curopubeli si se vor preda serviciului de salubritate:
* conform HG 856/2002 constructorul are obligatia sd {ind evidenta stricta a cantitatilor si
tipurilor de deseuri produse, valorificate sau comercializate §i circuitul acestora:
* materialele de constructie se vor depozita in locuri acoperite si ferite de actiunea vantului
pentru evitarea dispersiei particulelor de praf, etc:
mijloacele de transport vor fi asigurate astfel incat si nu existe pierderi de material sau deseuri
in timpul transportului i pe traseul stabilit de autoritatile locale;
e se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului pentru vehiculele care
transportd materiale de constructie ce pot elibera in atmosferi particule fine:
* transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate si pe drumuri care
vor fi umezite;
e transportul materialelor de constructic si a deseurilor rezultate se va face pe cat posibil pe
trasee stabilite in afara zonelor locuite.



5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
5.1 Amplasare/Localizare

Padea este un sat in comuna Dranic din judetul Dolj, Oltenia, Roménia. In prezent, numarul
de locuitori ai satului Padea este de aproximativ 763 de locuitori.

Amplasamentul propus pentru prezenta investitic este situat in intravilanul satului Padea,
comuna Dranic. judetul Dolj. Terenul in suprafata de 8415,00 mp are ca folosinta actuala
conform cartii funciare - teren curfi constructii.

Terenul are o forma neregulata in plan. cu dimensiunile maxime 111.31 mx 95,29 m.
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Terenul apartine Comunei Dranic. conform Act Administrativ nr. HCL 42 din
28.10.2011 emis de Primaria Dranic.

Terenul nu se afla in zona de risc la inundatiile cu probabilitate de 1% si nici in zona cu risc
la alunecarile de teren.

Terenul este situat in aria de protectie a monumentuluyi istoric “Biserica Sf. Nicolae™ - LMI
DJ-II-M-B-08334.

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor

Pentru executia lucririlor contractantul va utiliza urmitoarele date de intrare incluse in

documentele atasate caietului de sarcini:

- Proiectul tehnic si detalii de executie: partile scrise (memoriu tehnic general, memorii tehnice
pe specialitdfi, breviare de calcul. coordonate trasare. program de inspectii pe faze
determinante, program de urmirire a comportdrii in timp a luerdrii, caiete de sarcini, liste cu
cantitdtile de lucréri gi antemasuratori. graficul general de realizare a investifiei). partile
desenate (planse generale, planse aferente specialitdtilor de luerari).

Contractantul va colabora si primi informatii in legaturd cu executia lucrdrilor de la



urmatorii: Proiectant: SC DARHIM ARHITECTURA S.R.L
Supervizorul - achizitic in desfasurare. va fi comunicat ulterior
Persoana responsabila de contract - desemnata de autoritatea contractanta.

53, Rezultate ce trebuie obtinute dupd realizarea investitiei

La terminarea contractului. Executantul trebuie si demonstreze cd a finalizat toate
obiectele descrise in documentatia tehnica aferenta lucririlor pentru obiectivul de investitii
CONSTRUIRE CAPELA IN COMUNA DRANIC. SAT PADEA, JUDETUL DOLJ”

Lucririle se vor executa in baza Proiectului tehnic i a detaliilor de executie PTh+DE,
verificate si autorizate conform prevederilor legale.

De asemenea, pentru obtinerea rezultatelor finale ale contractului se au in vedere
masurile luate la inchiderea santierului cu privire la calitatea lucrérilor realizate, gestionarea
corespunzitoare a deseurilor rezultate pe tot parcursul realizarii lucrarilor si eliberarea si
curdtarea santierului,
astfel:

i) Verificarea executiei tuturor lucrarilor realizate pe fiecare obiect, in conformitate cu
cerintele caietului de sarcini;

ii) Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
executia. controlul executiei si finalizarea lucrarilor. asa cum sunt acestea indicate la
paragraful de mai jos;

iii) Perimetrul santierului de lucru eliberat gi curdjat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Supervizorul va stabili prin masurare rezultatele intermediare realizate (cantititile reale ale
lucrdrilor executate de antreprenor) in concordanta cu graficul de realizare a investifiei intocmit
in conformitate cu metodologia de executie a lucrarilor si durata de finalizare a activitatilor, iar
acestea vor fi platite in conformitate cu prevederile contractuale.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in conditiile contractuale, specificatiile sau
lista de cantitati, masuratorile se vor face pentru cantititile nete reale ale fiecarui articol din
lucrarile permanente.

Dupd data de incepere. constructorul va transmite Supervizorului, in patru exemplare (2 ex.
pentru Beneficiar, 1 ex. pentru Supervizor. | ex. pentru Antreprenor), situatia de lucrari in care
va prezenta detaliat sumele la care antreprenorul se considerd indreptifit, impreund cu
documentele justificative.

Orice situatie de lucriri, va fi semnata de citre reprezentantul Antreprenorului.
Reprezentantul Beneficiarului este Supervizorul. in caz contrar, situatia de lucruri va fi nula
si fard efect. Supervizorul aproba situatiile de platd. in calitatea sa de reprezentant al
Beneficiarului.

54. Personalul Contractantului

Autoritatea contractanti soliciti ca ofertantii, in propunerea tehnicid. sa prezinte
modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucrdrilor cuprinse in



obiectul contractului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare cum ar fi, dar fird a se
limita la: Legea 10/1995, Legea 319/2006, HG 925/1995. Ordinul 1895/2016 si sa descrie
momentul in care vor interveni acestia in implementarea contractului precum si modul in care
operatorii economici asiguri accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, fie prin
extemalizare. situatie in care se vor descrie angajamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective: persoane fizice autorizate, subcontractanti de specialitate, alte
forme de extemalizare).

In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor prezenta organigrama echipei propuse pentru
implementarea contractului. cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei. Inainte de emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor operatorul economic va prezenta i supune aprobarii
Supervizorului personalul pe care il va utiliza in derularea contractului.

Informatiile cu privire la descrierea modului in care autoritatea contractanti va
monitoriza executia lucririlor. respectiv informatiile cu privire la continutul" graficul de
executie la nivel general sunt cuprinse in cadrul Contractului de lucrari, elaborat potrivit /G nr.
1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte
de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

5.5, Utilaje, echipamente, materiale

Executantul va asigura utilajele si echipamentele necesare pentru realizarea lucririlor
sl atingerea nivelului de calitate corespunzator cerinfelor fundamentale aplicabile lucririlor
cuprinse in obiectul contractuiui, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicata,
privind calitatea in constructii potrivit Proiectului tehnic de executie.

Materialele i produsele care vor fi utilizate de citre Executant in executia lucrarilor
trebuie sa corespundi din punct de vedere al exigenelor de calitate aplicabile materialelor si
produselor utilizate in constructii.

5.6. Zona de lucru, utilitatile si facilitiile santierului

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Executantului, fari plata. urmétoarele:
a. amplasamentul lucrarii:

b. suprafetele de teren necesare pentru organizarca de santier;

B caile de acces.

3.7. Modificari tehnice

Contractantul executi lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din caietul de
sarcini. De reguli si din principiu. pe perioada execcutiei lucrdrilor nu este permisd nicio
modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare.

Modificérile vor fi realizate numai la propunerea proicctantului prin dispozifie de santier cu
avizare de citre supervizor si cu acordul autoritdfii contractante. In functie de incadrarea
acestora, drept substantiale sau nesubstantiale. se va proceda conform reglementarilor legale.

SUBCONTRACTAREA
Contractantul nu poate subcontracta $1 nici nu poatc permite prezenta unui terf pe
perioada executarii lucririlor fira acordul scris al autoritatii contractante.



Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa autoritatii
contractante, prin Supervizor, cu cel putin 10 zile inainte de data programata pentru inceperea
lucrarilor de catre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisd autoritatii contractante impreuna cu:

i. documentele care descriu activitatile subcontractate. calendarul de executie §i valoarea
acestora;

ii. documentele care demonstreazi capacitatea tehnicd si profesionala a subcontractantului de
a executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu ceringele autorititii contractante;

iii. documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile

acestora;

iv. descrierea sistemului de management al calitdii pe care subcontractantul il-va aplica pe
perioada executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea contractantd poate refuza autorizarca subcontractantului daca documentele si

informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitdfile ce urmeaza a fi

subcontractate.

In situatia in care subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitatii
corespunzitor, atunci aceastd situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitafii
implementat de contractant.

CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV iN DOMENIILE MEDIULUI,
SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perioada deruldrii contractului. contractantul este responsabil pentru realizarea activitéfilor

in conformitate cu documentatia tehnici si implementarea celor mai bune practici, in

conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii

Europene.

in realizarea activitatilor sale in cadrul contractului contractantul trebuie s aiba in vedere:

i. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest caiet
de sarcini). precum si in legislatia aplicabila:

ii. regulile aplicabile in mod specific realizdrii de lucrari a caror executie face obiectul
contractului ce va rezulta din derularea procedurii de atribuire.

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerinjele din prezentul caiet de sarcini, se presupune ca

ofertantii au cunostinte si au in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si cd le-au luat in

considerare la momentul depunerii ofertelor.

In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, apar schimbiri legislative de natura
sa influenteze activitatea contractantului in raport cu cerintele stabilite prin caictul de sarcini,
contractantul are obligatia de a informa autoritatea contractantd si supervizorul cu privire la
consecinfele asupra activitailor ce fac obiectul contractului si de a isi adapta activitatea, de la
data si in conditiile in care sunt aplicabile.

RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

Responsabilititile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru contract. responsabilitdfile contractantului sunt:

o Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derulérii contractului pe baza informatiilor




puse la dispozitie de autoritatea contractanta:
® Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor definute (atat pentru organizatia

sa, cat §i pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare

(conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucririlor:

0 Respectarea legislatiei privind sinitatea §i securitatea in munca si protectia mediului
inconjurétor si a cerintelor specifice ale autoritafii contractante, precum si a oriciror acte
normative aflate in interdependenti cu obiectul contractului, pe toatd durata

acestuia;

0 Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesititile
obiective ale autorititii contractante. la orice moment in derularea contractului;

o Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (modificari) solicitate de
catre autoritatea contractanta pe durata derulirii contractului:

0 Acceptarea realizarii de verificari de catre autoritatea contractanti pe durata derularii
contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricirui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii:

o Cooperarea i punerea la dispozitia autoritafii contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest
plan:

o Efectuarea de vizite comune pe santier impreuni cu reprezentantii Imputerniciti ai autoritatii
contractante:

o Elaborarea si transmiterea citre autoritatea contractanti de rapoarte de progres;

o Participare la intdlniri de progres. pe santier. impreund cu Supervizorul si reprezentanti
Imputerniciti ai autoritatii contractante (dupé caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de autoritatea contractanti ci isi va indeplini

corespunzator toate responsabilitafile ce decurg din documentatia tehnici de executie, prezentul
caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritdtilor competente si/sau ale
autoritatii contractante, referitoare la executia de lucrari in cadrul contractului.
Contractorul are raspunderea planificarii activititii sale §1 asigurarea capacititii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu
deplina infelegere a complexitatii legate de derularea contractului conform planificarilor, astfel
incét sa se asigure indeplinirea obicctivelor autorititii contractante, incluzand indicativ. f3ira a fi
limitativ:

o Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sdu, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarca termenelor de executie:

o Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdfilor ce reprezinti obiectul
contractului, sub supravegherea supervizorului si a reprezentanfilor imputerniciti ai
autoritatii contractante (dupi caz):

o Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul contractului. conform cerintelor
caietului de sarcini i ale proiectului tchnic. respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul este responsabil a se asigura c¢a pe toati perioada de executie a activititilor
pe santier ia toate masurile necesare pentru a fmpiedica o eventuald poluare a mediului



inconjuritor. Contractantul este obligat sd acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror
substante ce intrd in categoria substan{elor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu
prevederile legislatici in vigoare. Contractantul este rispunzitor pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau in imediata vecinditate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricdror materiale sau
substante periculoase trebuie sia fie mentinuta la o cantitate minimd in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de citre autoritatea competenta.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuali
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea de situatii de plata pentru activitatea de
executie a lucrdrilor in conformitate cu graficul de exccutie si in baza listelor de cantitati de
lucrari.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica supervizorul in cazul observarii
aparitiei situafiilor ce pot determina intdrzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile §i va notifica supervizorul privind indeplinirea tuturor
condifiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a receptiei finale a
lucrdrilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel putin 15 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura prezenta
autoritafii contractante i a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in
situatii de plata intoemite conform cerintelor autoritafii contractante. Contractantul va depune
situatiile de plata in vederea vizarii de citre supervizor. care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimérile initiale, graficul general de
realizare a investitici publice. metoda tehnici efc.

Aprobarea folosirii unui subcontractant nu exonereaza contractantul de raspunderea sa
fatéd de autoritatea contractantd pentru realizarea lucririlor de executie.

Aceste obligafii generale ale contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile
tuturor lucrérilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor
tipuri de lucrdri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri intr-o forma actualizati (In
vigoare pe toatd perioada derularii activitatilor). atit pentru organizatia sa, cit si pentru
personalul propus.

Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a luerdrilor in cadrul contractului
Contractantul este responsabil si punid in operda documentatia tehnica pusa la dispozitie de

autoritatea contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in opera a oricérei eventuale
solicitdri de schimbare (modificare) pe perioada derulérii contractului.

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile
contractantului asociate realizarii acestor activitdti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
contractului ce rezultd din procedura.



9.2. Responsabilitiiti asociate lucririlor pregatitoare
Lucrarile pregatitoare includ:

> indeplinirea obligatiilor pentru inceperea i derularea execufiei de catre contractant;
> Pregiitirea pentru executia de lucrari:
> Organizarea de santier a contractantului.

in scopul realizarii activitdtilor ce {in de etapa pregatitoare a execuiiei lucrdrilor, contractantul

trebuie:

1 .Sa asigure indeplinirea tuturor obligaiilor legate de realizarea lucrérilor pregititoare, care i

revin din documentatia tehnica. din prezentul caict de sarcini si din prevederile stabilite in

contract:

2.S3 asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intalniri inainte de demararea

activitdtii pe santier:

a. Coordonarea cu supervizorul. autoritatea contractanti, autoritdfi competente in vederea
bunei desfisuriiri a activitatii. inclusiv in ce priveste vizitele. participarea sa la diferitele
intalniri legate de executie. inspectii etc.. legate de executia de lucrari in conformitate cu
contractul:

b. Dupd emiterea notificirii autoritd{ii contractante privind data de incepere a execufiei
lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe gantier, contractantul poate solicita
urméitoarele tipuri de intalniri:

- intalnire/i cu reprezentantul autoriti(ii contractante sau alte parti implicate daca este necesar sd
se defineascai toate problemele operationale precum accesul pe santier, orele de lucru,
permisele de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

1. Si aduca la cunostinti intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor

CERINTE PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR

Identificarea riscurilor §i a masurilor de contracarare a acestora reprezinté certitudinea
implementirii activitatilor propuse prin proiectul analizat. Riscurile interne si extejne vor fi
monitorizate pe toati durata de implementare a proiectului, iar daca este necesar, vor fi
actualizate si adaptate noilor circumstante. Pentru aceasta investitie riscurile au fost identificate
prin urmitoarele tehnici:

% interviu cu manageri de proiect gi cu specialisti in diverse domenii:

@ realizarea unei liste de verificare pe baza informatiilor istorice si cunostinfelor

acumulate din proiecte similare anterioare:

@ analiza cauzelor sursa.

Astfel, riscurile identificate pentru parti in cazul proiectului analizat, precum §i masurile de
gestionare sunt prezentate in tabelul urmator.

Autoritatea contractanta a identificat anumite riscuri asociate deruldrii -contractului de
lucriri si solicita contractantului respectarea anumitor cerinfe, prezentate in tabelul de mai jos.
in vederea gestiondrii posibilelor riscuri implicate de derularea contractului, contractorul se
obligd s mentind actualizati lista de riscuri si mésuri aferente.

La intocmirea ofertei. ofertantii trebuic si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd naturd), pentru gestionarea riscurilor. in pregitirea ofertei, acestia
trebuie si aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscuri identificate la momentul elabordrii caictului de sarcini si riscuri care pot aparea in



derularea contractului sunt urmétoarele:
a. Riscurile contractantului

Nr.

Rise ~ |Masuri de gestionare

INecorelarea activitatilor in derulareaSa notifice -.";upervijzorul in cazul observérii aparitiei
lucrarilor; intarzieri in implementareasituatiilor ce pot determina intdrzieri sau posibile
proiectului determinate defintarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza
complexitatea si interdependenta dimre:mingcrca termenelor limitd de timp intermediare i
activitatile prevazute: ncrcspccmruaéﬁnule. in termen de 35 zile lucrdtoare de laj
termenelor de executie a lucrdrilor.  concretizarea riscului.

intArzieri semnificative in semnarcaSi informeze supervizorul cu privire la orice

contractelor de catre ofertant culintirziere legatdi de furnizarea de echipamente,
1

partenerii care vor furnizamateriale si servicii legate de derularea contractului,|

echipamentele, serviciile gi mulcriulclc;in termen de 5 zile

necesare executiei lucrarii, lCﬂ‘.]"\.{.ll\‘lllt,lcll(\dfc de la concretizarea riscului.
intarzieri in livrarea acestora.

Schimbdri in cadrul echipei asocieriiSa notifice autoritatea contractanti cu privire la
castigatoare care influenfeazi negativorice schimbare din cadrul asocierii céstigatoare, inl
derularea contractului. termen de 3 zile lucritoare de la aparitia schimbirii.

Estimarea Iwcorespunzﬁluarc- aSa :u;ig-u;';. in termen de maxim 5 zile lucrdtoare
resurselor umane necesare peniruresurse umane suplimentare in vederea recuperarii
derularea optima a activitdtilor deoricarei intarzieri in execufie.

executie a lucrarilor.

Schimbiari legisiative— care pot aduceSa  informeze autoritatea contractantd sl
intarzieri in implementareasupervizorul cu privire la consecintele schimbarilor
contractului. legislative asupra activitdtilor proprii ce fac obiectul
contractului si de a isi adapta activitatea, de la data
si in conditiile in care sunt aplicabile.

Descoperirea unor vestigii arheologiceSa  informeze  autoritatea  contractanta si
sau similar. care. in mod rezonabil. nusupervizorul cu privire la descoperirea vestigiilor
ar fi putut fi previzutd de un operatorarheologice. in termen de maxim 3 zile de la data

economic la data depunerii ofertei.  descoperirii lor.
For{a majora Propune misuri pentru efectele produse de forta
majora.

intArzieri in ceea ce priveste executia. Asigurarca unui management eficient.

Calitate inadecvata a Iucrﬁrilnrﬂupm‘vizai'ca atentdi a executiei lucrarilor de cétre
executate. dirigintele de santier, sub aspectul incadrarii in
costurile estimate, n graficul de executie si calitatea
solicitatd.

() comunicare functionald intre executantul




¢. Riscurile Beneficiarului

Nr.

Risc = Miisuri de gestionare

Emiterea de cétre supervizor a unui ordinfichipa de proiect a beneficiarului va urmari
administrativ cu nerespectarea clauzelorindeaproape  activitatea supervizorului si va
contractuale. inclusiv in caz de intarziere anotifica supervizorul in cazul observarii aparitiei
emiterii. !Hiltlili,iil(n' ce pot determina intarzieri sau posibile

intirzieri, incluzand i propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limita de timp, in termen de
3 zile lucritoare de la concretizarea riscului.

Erori in repere §i sisteme de referinfalichipa de proiect a beneficiarului va notifica si
topografice. initial previzute in contract sausolicita prezenta proiectantului in santier -
comunicate de supervizor. pe care uninclusiv a topografului. in termen de maxim 3
ofertant nu ar fi putut sd le identifice astfelzile lucritoare de la aparitia fenomenului.

incat si evite intarzieri sau costuri

suplimentare.

Erori, caracter incomplet ale proiectului

elaborat de citre beneficiar sau in numele

acestuia.

Modificari legislative dupﬁ_at_u_de referinta.Dupa  primirea  notificarii ~ din  partea
contractantului cu  privire la consecintele]
schimbarilor legislative asupra activitatilor
propria ce fac obiectul contractului si 1in
conditiile in care sunt aplicabile asupra
activitatilor ce fac obiectul contractului,
autorilatea contractantd va modifica conditiile
contractuale astfel incat sa nu fie influenfatd
negativ activitatea contractantului i activitatile
proiectului.

Forfa majord (condifil meteorologice

nefavorabile. inundatii. aluneciri de 5 \ : !
Prevederca de marje de timp pentru etapele mai

importante ale proiectului in planificarea logica

si cronologica a activitatilor cuprinse

Contractantul trebuie s prevada mecanismele de gestionare a riscurilor pentru a limita

daunele materiale neprevizute asupra lucrérilor, in timpul perioadei de executie. a intarzierilor
in executia lucrdrilor gi a depasirii bugetului aprobat prin contractul de finantare.

11. INFORMATII SUPLIM ENTARE/ADMINISTRATIVE

Surse de finantare:

- bugetul local.

Durata de realizare a lucrrilor: Conform documentelor de aprobare a investitiei si a graficului
de executie de lucrdri prezentat de proicctant, durata de executie este de 8 luni, de la emiterea

ordinului de incepere a lucrérilor.



Pentru conformitatea datelor din listele de cantitdfi. ofertantul trebuie sa verifice
corespondenta acestora cu caietele de sarcini. partea desenatd, parte scrisa, situatia din teren
etc., iar in cazul constatarii unor erori/necoreldrii are obligatia de a le face cunoscute autoritatii
contractante.

Ofertantul este indreptatit si facd investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei din
teren.
14.1. Cerinte privind elaborarea propunerii financiare

Ofertantul isi va pregiti propunerea financiard {inind cont de urmatoarele:

i Prezentarea, in propunerea financiard. a unui pre superior valorii fondurilor ce pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publicd, conduce la respingerea
ofertei ca fiind inacceptabila:

2 Ofertantul va include. in cadrul propunerii financiare. toate i orice costuri legate de
executia categoriilor de lucrari previzute in listele de cantitati:

3. Ofertantul va include. in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de
protejarea mediului. conform normelor legale. precum si cele legate de refacerea cadrului
natural dupa finalizarea lucrarilor:

4, Ofertantul va include. in propunerea financiard, toate si orice costuri legate de
procurarea, transportul, depozitarea §i puncrea in operd a materialelor si echipamentelor
necesare functiondrii obiectului contractului. conform cerintelor impuse prin documentatia de
atribuire:

5. Daci se constatd ca oferta are un pre{ aparent neobisnuit de scazut, autoritatea
contractantd are obligatia de a efectua verificdri detaliate pentru pret material la furnizor,
nivelul de salarizare a fortei de munca. procurdri utilaje etc:

6. La intocmirea ofertelor privind executia lucrdrilor. operatorii economici vor
cuprinde devize oferta pe articole de deviz asa cum sunt prezentate in listele de cantitati de
lucrairi postate. pe obiecte distincte si categorii de lucrari ale obiectelor.

14.2. Legislatia, reglementirile tehnice oferite ca referinta

- Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii. cu completirile i modificarile ulterioare:

- Legeanr. 50/1991 republicata. cu c ympletarile i modificarile ulterioare;

. Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. cu completarile
si modificarile ulterioare:

- IL.G.nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de
constructii si instalatii aferente acestora. cu modificarile si completarile

ulterioare:

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu

modificarile si completarile ulterioare.

_ Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarca controlului de stat
in faze de executie determinante pentru rezistenfa mecanicd §i stabilitatea constructiilor -
indicativ PCT 002:

- Legeanr. 98/2016 privind achizi tiile publice. cu modificarile si completirile ulterioare;

. ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor
misuri in domeniul investitiilor publice gi a unor masuri fiscal-bugetare. modificarea i
completarea unor acte normative §i prorogarea unor termene, cu modificarile §i



completarile ulterioare:

_ Alte acte normative, preseriptii tehnice. coduri, evaludri etc.. necesare realizarii unui
proiect tehnic corect si complet care si indeplincasci conditiile de aprobare §i care sa poate
fi implementat.

Modul de prezentare al propunerii fehnice

Propunerea tehnica va fi elaborata in con formitate cu specificatiile prevazute in caietul
de sarcini si trebuie sa corespunda cerinfelor minime prevazute in acesta. Nerespectarea
cerintelor minime din caietul de sarcini duce la respingerea ofertei ca neconforma- se vor
evidentia:

1. Metodologia utilizata in executarea lucrarilor. prin raportare la informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare si la cerintelor tehnice, economice i tehnologice ale
beneficiarului. asa cum sunt acestea incluse in partile scrise §i partile desenate.

2. Se va prezenta unui Grafic de executare a lucrarilor.

3. Documentele suport relevante pentru demonstrarea calificarilor solicitate pentru
personalul utilizat in executarea contractului. In cadrul propunerii tehnice sa prezinte o
lista cu personalul alocat. si sa descrie modul in care in care ofertantul si-a asigurat
accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii. fie prin extemalizare, situatie in
care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor
respective). In cadrul propunerii tchnice ofertantii vor prezenta organigrama echipei
propuse pentru implementarca contractului. informatii despre modalitatea de alocare si
coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execugie si a
activitatilor in cadrul Contractului.

4. Ofertantul va preciza in cadrul propunerii tehnice partea/partile din contract pe care
urmeaza sa le subcontracteze (daca este cazul). si managementul relatiei cu acegtia

5. Declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca - Formularul nr. 7. Dupa caz. Declaratia se va prezenta si de catre
asociati/subcontractanti/terti sustindtorii. Informatiile detaliate privind reglementdrile
care sunt in vigoare si se refera la conditiile de munca si protectia muncii. securitatii si
sanatatii in munca. protectici sociale si persoanclor vérstnice. se pot obtine de pe
site-ul: http://www.mmuncii.ro Informatiile detaliate privind reglementérile care sunt

in vigoare si se refera la conditiile de mediu si protecia mediului, se pot obtine de
pesite-ul: http://www.mmediu.ro
6. Se va prezenta Formularul nr.13 - Declaratie de acceptare de catre ofertant a clauzelor
contractuale. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractuale specifice se vor
formula in scris sub forma de solicitari de clarificari. inainte de depunerea ofertei. doar in
termenul mentionat. In cazul in care propunerile formulate la contract simt in mod evident
dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, iar ofertantul, desi a fost informat cu

privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective. oferta este
considerata neconforma. Acolo unde este cazul. ofertantul se va familiariza cu cerintele
legislative locale
care se aplica companiilor striine care isi desfasoara activitate in tara unde se executa
lucrarile. Romania (inregistrarea unei filiale. unei companii cu capital mixt, utilizarea
unui  agent.  etc.).Se  vor  prezenta anexate  propunerii  tehnice,



formularele/centralizatoarele F1-F5 s C6-C9, fara valori.
7. Se va prezenta o declaratie privind perioada de garantie acordata lucrarilor (in luni).

Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiari va cuprinde:
1.Se va completa formularul de oferta. Valoarea ofertei va fi exprimata in lei (fara TVA). Lipsa
Jormularului de oferti reprezintd lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de
angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile.
2.8e vor prezenta anexat Formularele ¢ entralizatoarele FI-F3 si C6-C9 cu valori
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate §i orice costuri legate de executia
categoriilor de lucrari previzute in listele de cantitai:
Ofertantul va include. in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de protejarea
mediului, conform normelor legale. precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa
finalizarea lucririlor:
Ofertantul va include, in propunerea financiard. toate si orice costuri legate de prdcurarea,
transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului. conform cerinfelor impuse prin documentatia de atribuire:;

Intocmit.



